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Изменение от 27 сентября 2018 года 

в Проектную декларацию на строительство объекта: 

«Микрорайон Северного жилого района г. Ростова-на-Дону вдоль северной стороны ул. Орбитальной в 

районе существующих жилых домов №№ 62-78 – участок № 1. 18-ти этажный жилой дом башенного типа со 

встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

застройка севернее ул. Орбитальной, ЖК «Норд», ж.д. 4» от 15 апреля 2016 г. 

 

Информация о проекте строительства  

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках 

его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 

(создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

17.1. О примерном 

графике реализации 

проекта строительства  

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности 

17.1.2 Планируемый квартал и год 

выполнения этапа реализации проекта 

строительства 

4 квартал 2016 г. 

17.1. О примерном 

графике реализации 

проекта строительства  

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности 

17.1.2 Планируемый квартал и год 

выполнения этапа реализации проекта 

строительства 

2 квартал 2017 г. 

17.1. О примерном 

графике реализации 

проекта строительства  

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности 

17.1.2 Планируемый квартал и год 

выполнения этапа реализации проекта 

строительства 

4 квартал 2017 г. 

17.1. О примерном 

графике реализации 

проекта строительства  

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности 

17.1.2 Планируемый квартал и год 

выполнения этапа реализации проекта 

строительства 

2 квартал 2018 г. 

17.1. О примерном 

графике реализации 

проекта строительства  

17.1.1 Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта недвижимости 

17.1.2 Планируемый квартал и год 

выполнения этапа реализации проекта 

строительства 

4 квартал 2018 г. 

 

 


